

## 年間(平成29年度)活動計画 下期

月	日	曜	区分	緑地	予定活動内容	
10	3	火	定例	中野山王	竹林内G地区整理	育成畑の管理
	7	土	定例	暁町	雑木林内下草刈り間伐	
	11	水	定例	大谷	H10年間伐	H10植生調査
	未	日	臨時	Cセンター		
	17	火	定例	粟の須	休止	
	未		学校	大谷		
	未		学校	大谷		
	未		学校	学校林		
	28	土	定例	大谷他	H10年間伐	名札づくり等
11	4	土	定例	暁町	雑木林内間伐	GCの準備
	7	火	定例	中野山王	竹林内G地区整理	EH地区下草刈り実生保護
	8	水	定例	大谷	H16,18年下草刈り	会場付近整備準備
	21	火	定例	粟の須	場内巡視	雑木林12下草刈り間伐
	未		学校	大谷		
	未		企画	大谷		
	未		学校	暁町大谷	下草刈り間伐柵柵修	PM:大谷
	未		学校	学校林		
	25	土	定例	大谷他	H16,18年下草刈り	木工作名札づくり等
12	2	土	定例	暁町	雑木林内間伐	
	5	火	定例	中野山王	竹林内G地区整理	EH地区下草刈り実生保護
	未		企画	大谷		
	13	水	定例	大谷	落葉掻き	H10年間伐(原木用)
	未	土	企画	大谷		
	19	火	定例	粟の須	雑木林12下草刈り間伐	
	23	土	定例	大谷他	道具,機器の手入れ	Cソー,刈払機,鎌,刈込鋏等
1	2	水	定例	中野山王	正月休止	
	6	土	定例	暁町	正月休止	
	10	水	定例	大谷	H10皆伐(萌芽更新)	H10年(原木用)
	16	火	定例	粟の須	竹林12間伐	
	未		臨時	戸Cセンター	炭焼	
	27	土	定例	大谷他	H10皆伐(萌芽更新)	木工作名札作り
2	3	土	定例	暁町	雑木林内北西間伐	
	6	火	定例	中野山王	竹林内G地区整理	
	14	水	定例	大谷	H10皆伐(萌芽更新)	階段補修
	未		学校	学校林		
	20	火	定例	粟の須	竹林12間伐	
	24	土	定例	大谷他	H10皆伐(萌芽更新)	
3	3	土	定例	暁町	雑木林内北西間伐	
	6	火	定例	中野山王	竹林内G地区整理	
	14	水	定例	大谷	植菌(椎茸、なめこ)	
	20	火	定例	粟の須	竹林12間伐	
	24	土	定例	大谷他	道具,機器の手入れ	下草刈り等/斜面緑地